



**COMUNE DI PONCARALE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SERVIZIO TECNICO**

Sportello Unico per l'Edilizia  
Piazza Caduti n.1 -25020 Poncarale(BS)-tel. 030/2640078-fax 030/2540202  
[ufficiotecnico@comune.poncarale.brescia.it](mailto:ufficiotecnico@comune.poncarale.brescia.it)

“COPIA CONFORME”

***DETERMINA N. 12 DEL 19.02.2008***

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE).  
APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**PREMESSO CHE** il Comune ha programmato l'esecuzione dell'opera in oggetto e che con determinazione n. 14 del 12.02.2007 è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura; al raggruppamento temporaneo avente come capogruppo: Adenti e Arata Architetti Associati di Castelleone CR;

**TENUTO CONTO** il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 9.08.2007;

**VISTA** la propria determinazione n. 76 del 10.08.2007 con la quale è stata assunta la determinazione a contrattare ed è stato approvato lo schema di bando di procedura aperta;

**VISTI** gli atti della procedura aperta e in particolare il verbale di gara (verbale del 13.09.2007 e verbale di proseguimento del 20.09.2007) da cui risulta aggiudicataria la ditta **I.TEC s.r.l.Costruzioni Generali** Via Marsara 435010 - Villa del Conte (PD) con il ribasso del 14,555 % sull'importo dei lavori a corpo.

**VISTA la propria determinazione n. 82 del 5.10.2007 con la quale i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta I.TEC s.r.l. Costruzioni Generali** Via Marsara 435010 - Villa del Conte (PD) con il ribasso del 14,555 % sull'importo dei lavori a corpo e con il seguente quadro economico:

- importo complessivo:	2.230.000,00 €
- ribasso del 14,555%:	- 324,576,50 €
- importo netto (compresi OO.SS.) =	1.905,423,50 €
- oneri di sicurezza:	50.000,00 €
- importo netto (esclusi OO.SS.) =	1.855,423,50 €
- importo netto (compresi OO.SS.) =	1.905,423,50 €
- IVA 10%	190.542,35 €
- <b>Totale con IVA 10%</b>	<b>2.095.965,85 €</b>

**VISTA** la nota della ditta appaltatrice in data 12.02.2008 prot. 792 con la quale viene proposta una modifica della palificata di fondazione come descritta negli allegati:

- relazione di calcolo
- tavola di progetto dell'armatura dei plinti
- tavola di progetto della pianta dei plinti;

**VISTA** la nota in data 19.02.2008 Prot. N. 923/08 con la quale la direzione lavori approva e fa propria la documentazione inerente la modifica e prescrive che la liquidazione di tali opere in variante avverrà solo dopo il collaudo statico delle stesse, secondo le modalità che il collaudatore riterrà opportune e la sottoscrizione di un atto di sottomissione, che si allega alla presente determinazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante esistenziale della stessa determina;

**VISTO** l'art. 132 del D.L.vo 163/2006 e l'art. 134 del D.P.R. 554/1999 che stabilisce "...*Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante ..... Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, .... Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto....*"

**ATTESO** che la modifica proposta non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista e non altera la sostanza del progetto

#### **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** la perizia modificativa n. 1 al progetto del primo lotto della scuola primaria composta da:
  - relazione di calcolo
  - tavola di progetto dell'armatura dei plinti
  - tavola di progetto della pianta dei plinti;
2. **DI DARE ATTO** che la modifica proposta non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista e non altera la sostanza del progetto;
3. **DI PRESCRIVERE** che la liquidazione di tali opere in variante avverrà solo dopo il collaudo statico delle stesse, secondo le modalità che il collaudatore riterrà opportune e la sottoscrizione di un atto di sottomissione ;

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to (arch. Barbara Salatini)

**DETERMINA N. 12 DEL 19.02.2008**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Poncarale, 19.02.2008

f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Salatini Barbara

---

Copia conferme all'originale per uso amministrativo

Poncarale, 19.02.2008

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Salatini Barbara

---